PRESIDENCIA MUNICIPAL URIANGATO. GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL ( X)) PARCIAL ( )

CONTRATISTA: ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CHIHUAHUA 1ER ETAPA COL. FCO. VILLA
LOCALIDAD: COL. FCO. VILLA
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO
REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1366-2008
{ ANTECEDENTES |
CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHIHUAHUA/2015-06
DE FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2015
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: $1,421,904.07
AMPLIACION: $0.00
|TOTAL: $1,325,191.88
INICIO SEGUN CONTRATO: 23-sep-15
TERMINACION SEGUN GONTRATO: 27-dic-15
iINICIO REAL: 05-0ct-15
TERMINACION REAL: 27-dlic-15 v
PRORROGA: -
[ LUGAR Y FECHA DE RECEPCION |
; LUGAR DE RECEPCION FECHA DE RECEPCION
CALLE CHIHUAHUA 21 de Enero del 2016 \




SANCIONES

NINGUNA
GARANTIAS

FIANZA FECHA VALOR COMPANIA ANTE NOTA
3848-06329-7 22/09/2015 - TESORERIA DEL. MUNICIPIO

/09/ $142,190.41 ASERTA e DE CUMPLIMIENTO 10%
3848-06328-4 25/09/2 50 = TESORERIA DEL MUNICIPIO o

/09/2015 $426,571.22 ASERTA SEUHANGATS ST, ANTICIPO 30%
1634341-0000 21/01/201 1 TESORERIA DEL. MUNICIPIO

/01/2016 $132,519.19 PRIMERO S RIANG ATOaT: VICIOS OCULTOS

RECEPCION i

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHIHUAHUA/2015-06

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS

MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO NOMBRE FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CARLOS GUZMAN CAMARENA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA
CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA ARQ. ALFONSO MONTANO MARTINEZ

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA:

REPRESENTANTE:

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO
CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CHIHUAHUA 1ER ETAPA COL. FCO. VILLA




ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:

MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHIHUAHUA/2015-06

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA
DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON LA CONSERVACION, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL, LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DEL
MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO

RELACION DE ESTIMACIONES

AMPLIACION

No. ESTIMACION PERIODO IMPORTE
1 (UNO) 05-oct-15 O4-sep-15 $ 371,629.70
2 (DOS) 05-nov-15 27-dic-15 $ 916,057.99
3 (EXC) 05-nov-15 27-dic-15 $ 37,504.19
CONTRATADO $ 1,421,904.07
EJERCIDO $ 1,325,191.88

POR LA PRESIDENCIA:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. OS
CONTRALOR MUNICIPAL
|SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA:
REPRESENTANTE:

C. CARLOS GUZMAN CAMARENA

L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA

ARQ. ALFONSO MONTANO MARTINEZ

ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN

$0.00
SALDO A CANCELAR $ 96,712.19
SALDO EJECUTADO $ 1,325,121.88
OBSERVACIONES
NINGUNA
CARGO NOMBRE FIRMA

CAR GARCIA OLVERA

RELACION DE

CONTRATADO
APORTACIONES
FEDERAL $853,142.44
ESTATAL $0.00
MUNICIPAL $568,761.63
MIGRANTES $0.00

EJERCIDO

$853,142.44
$0.00

$472,049.44
$0.00

DIFERENCIA
$0.00

$96,712.19

$96,712.19




