PRESIDENCIA MUNICIPAL

uanajuaro

URIANGATO
M/ tamiento Constitucional

ACTA DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

TOTAL ( X ) PARCIAL ( )

CONTRATISTA: ARQ. GERMAN ALVAREZ MORENO

OBRA: '"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMUNIDADES: 2DA ETAPA EL
: CHARCO, 2DA.ETAPA EN LAGUNILLA DEL ENCINAL Y 2DA. ETAPA EN LA PEONIA"

LOCALIDAD: EL CHARCO - LA LAGUNILLA - LA PEONIA.

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.

REG. PADRON DE CONTRATISTAS:

GTO-SOP/PUC-1173-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No.

DE FECHA:

CONV. MODIF:
DE FECHA:

MONTO:
RECURSO MUNICIPAL:

AMPLIACION:

TOTAL:

INICIO SEGUN CONTRATO:

TERMINACION SEGUN CONTRATO:

RECALENDARIZACION:
PRORROGA:

INICIO REAL:
TERMINACION REAL:

MUR/DOP/R33-AD/BIODIGESTORES 2DA.ET /2015-23

22-sep-15

$479,683.08
$479,683.08

$0.00

$479,683.08

22-sep-15

80-nov-15
10-dic-15
25-dic-15
03-oct-15
25-dic-15

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION

13 de enero de 2016

\/

TC 7




SANCIONES

NINGUNA
GARANTIAS
FIANZA FECHA VALOR COMPANIA ANTE NOTA
AFIANZADORA TESORERIA DEL .
3848-06358-5 22-sep-15 $239,841.54 ASERTA S.A. DE MUNICIPIO DE Sgé’LD(fo/?\J'\T'Bi'TZO
EiNL URIANGATO, GTO.
AFIANZADORA TESORERIA DEL 10%
3848-06359-6 22-sep-15 $47,968.31 ASERTA S.A. DE MUNICIPIO DE CUMPLIMIENTO
C. URIANGATO, GTO. DEL CONTRATO
AFIANZADORA TESORERIA DEL B
3848-06951-8 13-ene-16 $47,968.31 ASERTA S.A. DE MUNICIPIO DE oéuuos
OV URIANGATO, GTO.

RECEPCION

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO

DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

MUR/DOP/R33-AD/BIODIGESTORES 2DA.ET /2015-23

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE

RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO

POR LA PRESIDENCIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:

REPRESENTANTE DE LA STRC

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE

C. CARLOS GUZMAN CAMARENA

ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA

L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA

GUZMAN

ARQ. GERMAN ALVAREZ MORENO




MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON
LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COMUNIDADES: 2DA ETAPA EL CHARCO, 2DA.ETAPA
EN LAGUNILLA DEL ENCINAL Y 2DA. ETAPA EN LA PEONIA"

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE
LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON LA CONSERVACION, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL, LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DEL
MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:

MUR/DOP/R33-AD/BIODIGESTORES 2DA.ET /2015-23

RELACION DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACION

PERIODO IMPORTE

1 (UNO) 03-oct-15 21-nov-15 $ 227,259.53

2 (DOS) 22-nov-15 25-dic-15 $ 242,633.24

3 (TRES) VOL. EXCEDENTES 22-nov-15 25-dic-15 $ 9,790.31
CONTRATADO $479,683.08
EJERCIDO $479,683.08
AMPLIACION $0.00
SALDO A CANCELAR $0.00
SALDO EJECUTADO $479,683.08

OBSERVACIONES
NINGUNA
CARGO NOMBRE

POR LA PRESIDENCIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL C. CARLOS GUZMAN CAMARENA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA

CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA
GUZMAN

SUPERVISOR DE OBRA
POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASY
REPRESENTANTE DE LA STRC

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ARQ. GERMAN ALVAREZ MORENO
POR LOS BENEFICIARIOS:

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

RELACION DE

CONTRATADO EJERCIDO DIFERENCIA
APORTACIONES
FEDERAL $0.00 $0.00 $0.00
ESTATAL $0.00 $0.00 $0.00
MUNICIPAL $479,683.08 $479,683.08 $0.00
TOTAL $479,683.08 $479,683.08 $0.00




