

PRESIDENCIA MUNICIPAL
URIANGATO, GTO.

ACTA DE RECEPCIÓN

Uriangato

Gobierno Municipal
2012-2015

TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN CHARANDARO, URIANGATO, GTO.
LOCALIDAD: CHARANDARO
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1366-2008

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/PIESCM-LS/CONST. PARQ. CHARANDARO/2014-24
DE FECHA: 13 de noviembre de 2014
MONTO: \$2,930,712.82
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$2,930,712.82
INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 de noviembre de 2014
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 31 de diciembre de 2014
INICIO REAL: 13 de noviembre de 2014
TERMINACION REAL: 14 de mayo de 2015
PRÓRROGA AL : 31 de marzo de 2015 CON OFICIO: OPMU/1707-A/2014

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION
6 de julio de 2015

SANCIONES

NINGUNA

GARANTIAS

FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑÍA	ANTE	NOTA
3848-04429-6	13-nov-14	\$879,213.85	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	ANTICIPO DEL 30%
3848-04453-7	13-nov-14	\$293,071.28	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
3848-05721-6	06-jul-15	\$293,071.28	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	10% VICIOS OCULTOS




RECEPCION

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

MUR/DOP/PIESCM-LS/CONST. PARQ. CHARANDARO/2014-24

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ	
POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRC		
POR LA SECTERARIA DE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU):		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN	
RESIDENTE:	ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUZMAN	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESNTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN CHARANDARO, URIANGATO, GTO.

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:



MUR/DOP/PIESCM-LS/CONST. PARQ. CHARANDARO/2014-24

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	13 de noviembre de 2014	15 de febrero de 2015	\$ 1,044,813.69
ESTIMACION 2 (DOS)	16 de febrero de 2015	15 de marzo de 2015	\$ 617,883.06
ESTIMACION 3 (TRES)	16 de marzo de 2015	14 de mayo de 2015	\$ 1,018,046.96
ESTIMACION 4 (CUATRO)	16 de marzo de 2015	14 de mayo de 2015	\$ 66,229.05
ESTIMACION 5 (CINCO)	13 de noviembre de 2014	14 de mayo de 2015	\$ 183,740.06
CONTRATADO			\$2,930,712.82
EJERCIDO			\$ 2,930,712.82

OBSERVACIONES

NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ	
POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRO		
POR LA SECTERARIA DE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU):		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN	
RESIDENTE:	ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUZMAN	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		