PRESIDENCIA MUNICIPAL URIANGATO. GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

M R A
(AP0 (LONSRICTOR /ALMUR SADe C

TOTAL ( X ) PARCIAL ( )
COMTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE C.V.
p— RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COLCHEROS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL
: MINICIPIO DE URIANGATO GTO.
LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO
REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0373-2009
ANTECEDENTES |
CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-AD/DREN-COLCHEROS/2015-11
DE FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2015
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: $335,612.00
AMPLIACION: $0.00
TOTAL: $335,612.00
INICIO SEGUN CONTRATO: 03-sep-15
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 02-oct-15
INICIO REAL: 08-sep-15
TERMINACION REAL: 16-oct-15
PRORROGA: =
LUGAR Y FECHA DE RECEPCION |
LUGAR DE RECEPCION FECHA DE RECEPCION
CALLE COLCHEROS 19 de Noviembre del 2015




[ SANCIONES

NINGUNA
GARANTIAS
FIAMZA FECHA VALOR COMPANIA ANTE NOTA
1285-00437-0 02/09/201 TESORERIA DEL MUNICIPIO
/09/2015 $33,561.20 ASERTA R oS! DE CUMPLIMIENTO 10%
1285-00436-7 02/09/2015 $167,806.00 ASERTA TESS;SQQSCEKT%UG'\'T'S'P'O ANTICIPO 50%
1285-00655-6 19/11/2015 $33,561.20 ASERTA T A O IOIPIO VICIOS OCULTOS
[ RECEPCION

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

MUR/DOP/HABITAT-AD/DREN-COLCHEROS/2015-11

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS

MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO NOMBRE

POR LA PRESIDENCIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

RESIDENTE:

REPRESENTANTE:

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA:

C. CARLOS GUZMAN CAMARENA

ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA

L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA

ARQ. ALFONSO MONTANO MARTINEZ

GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA
DE C.V.

ARQ. JAVIER CONTRERAS GONZALEZ

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO
CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COLCHEROS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MINICIPIO DE

URIANGATO GTO.




ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:

MUR/DOP/HABITAT-AD/DREN-COLCHEROS/2015-11

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL. HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA
DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON LA CONSERVACION, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL, LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DEL
MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO

RELACION DE ESTIMACIONES

POR LA PRESIDENCIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

RESIDENTE:

REPRESENTANTE:

C. CARLOS GUZMAN CAMARENA

ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA

L.A.E. MA. ESTHER LEON GARCIA

ARQ. ALFONSO MONTARNO MARTINEZ

GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA

DE C.V.

No. ESTIMACION PERIODO IMPORTE
1 (UNO) 08-sep-15 08-oct-15 208,920.91
2 (DOS) EXC. Y F.C. 08-sep-15 16-0ct-15 36,682.09
CONTRATADO 335,612.00
EJERCIDO 335,612.00
AMPLIACION $0.00
SALDO A CANCELAR -
SALDO EJECUTADO 335,612.00
[ OBSERVACIONES
NINGUNA
CARGO NOMBRE

ARQ. JAVIER CONTRERAS GONZALEZ

POF LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA:

- 2~/

RELACION DE
APORTACIONES
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL
MIGRANTES

CONTRATADO

$201,529.00
$0.00

$134,083.00
$0.00

EJERCIDO

$201,529.00
$0.00

$134,083.00
$0.00

DIFERENCIA
$0.00

$0.00

$0.00




